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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

        Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Организация строительного производства»  и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481. 
Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Организация строительного производства» решаются следующие задачи:
Изучение основных положений, видов и особенностей строительного производства при возведении зданий и сооружений. 
Ознакомление с техническим и тарифным нормированием; требованием к качеству строительной продукции; требованием и обеспечением охраны труда и природы. 
Овладение методами технологии при выполнении простых и комплексных строительных процессов, включая экстремальные условия (зимнее производство работ, строительство на вечной мерзлоте, специальные виды работ и т.д.).
Освоение  ведением исполнительной документации.
Определение потребности в строительных материалах и ресурсах для строительно-монтажных работ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений: ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений
	Категория (группа) универсальных компетенций
	Код и наименование универсальной компетенции
	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

	Работа с документацией  
	ОПК-4. Способен использовать в
профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	ОПК-4.1
Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для
решения задачи профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.3
Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения

	
	
	ОПК-4.4
Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации 

	
	
	ОПК-4.5
Составление распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.6
Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

	Проектирование. Расчетное
обоснование
	ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
	ОПК-6.16
Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-6.17
Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности



	Управление качеством
	ОПК-7.
Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
	ОПК-7.8
Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества


	Организация и управление
производством
	ОПК-9. 
Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
	ОПК-9.1
Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением

	
	
	ОПК-9.2
Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах

	
	
	ОПК-9.3
Определение квалификационного состава работников производственного подразделения

	
	
	ОПК-9.6
Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении

	
	
	ОПК-9.7
Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий




Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

	Код и наименование компетенции

	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	Планируемые результаты обучения 
	Наименование оценочного средства (процедуры оценивания)

	ОПК-4
Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

	ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности
	Знать: основные нормативные документы и регламентирующие положения исполнительной документации в строительстве, основные принципы разработки оперативных планов работ, состав технической документации строительства и основные формы отчетности;
Уметь: составлять техническую документацию (графики работ, заявки на материалы, оборудование и пр.) по утвержденным формам;
Владеть: навыками ведения технической документации строительства по утвержденным формам отчетности
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения
	Знать: нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регулирующие формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения 
Уметь: правильно  выбрать нормативно-правовые и нормативно-технические документов, регулирующие формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения
 Владеть: навыками выбора нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения 
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-4.4 Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
	Знать: способы представления информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации 
Уметь: читать проектно-сметную документацию и на ее основе представлять информацию об объекте капитального строительства
Владеть: навыками представления информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов
	Знать:   методы проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов
Уметь: соотносить данные проектной строительной документации с требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических документов
Владеть: навыками проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	ОПК-6
Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов

	ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности

	Знать: расчет стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности
Уметь: определить стоимость строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности
Владеть: навыками определения стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности

Знать: основные технико-экономические показатели проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности
Уметь: оценивать основные технико-экономические показатели проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности

Владеть: навыками оценки основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-6.17 Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности

	
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
	ОПК-7.8 Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
	Знать: нормативы производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества 
Уметь: составлять локальный нормативно-методический документ производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
Владеть: навыками составления локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
	ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
	Знать: перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением
Уметь: составить перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением
Владеть: навыками составления перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
	Знать: потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
Уметь: определять потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
Владеть: навыками определения потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников производственного подразделения
	Знать: квалификационные требования к составу работников производственного подразделения
Уметь: определять квалификационный уровень работников производственного подразделения
Владеть: навыками определения квалификационного состава работников производственного подразделения
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
	Знать: меры по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
Уметь: соблюдать меры по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
Владеть: навыками контроля соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.7 Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий
	Знать: перечень производственных заданий на объекте.
Уметь: контролировать выполнение работниками подразделения производственных заданий
Владеть: навыками по контролю за выполнением работниками подразделения производственных заданий
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос



4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 2. Перечень оценочных средств
	№
п/п
	Наименование оценочного средства
	Характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1. 
	Тесты  по темам

	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам
	Фонд тестовых заданий по темам

	1. 
	Контрольная работа
	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины
	Темы контрольных работ по вариантам

	1. 
	Посещение занятий
	Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам
	Журнал посещаемости занятий

	1. 
	Опрос
	Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала
	Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам

	1. 
	Опорный конспект
	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации
	Темы конспектов

	1. 
	Практические занятия/лабораторные работы
	Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности
	Описание практических работ и лабораторных работ




4.2.КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания
	Индикаторы компетенции
	Оценки сформированности компетенций

	
	удовлетворительно
	хорошо
	отлично

	Полнота знаний  
	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок
	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок
	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок   


	Наличие умений
	Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме  

	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. 
	Продемонстрированы все основные умения,
решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме 

	Наличие навыков 
(владение опытом) 
	Имеется минимальный 
набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами 
	Продемонстрированы базовые навыки 
при решении стандартных задач с некоторыми недочетами 

	Продемонстрированы навыки 
при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов 


	Характеристика сформированности компетенции

	Сформированность компетенции соответствует 
минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач.
	Сформированность компетенции в целом соответствует 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. 

	Сформированность компетенции полностью 
соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. 





Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины
	Контролируемые разделы   дисциплины 
	Код контролируемой компетенции
	Вид занятий
	Наименование оценочного средства

	Основные понятия и положения
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты

	Методы и формы организации строительного производства (СП)
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты

	Организация СП при реконструкции зданий и сооружений
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты

	Управление в строительстве
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты




1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

5.1.1. Контрольная работа для оценки компетенций ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
Тематика контрольных работ
Задание 1

       Определить площадь складирования кирпича в поддонах на приобъектном складе при общей потребности 1800 тыс.шт., продолжительности выполнения работ с применением этого материала 23 дня, коэффициент неравномерности поступления материалов К1 = 1,3;коэффициент неравномерности потребления материалов К2 = 1,2.
Норма запаса: подготовительного -1 день; текущего - 3 дня; страхового-1 день, норма хранения на  1 кв.м. площади склада 0,7 тыс.шт. 
Коэффициент использования  площади склада – К3 = 0,7. 
     
Задание 2
     Строительной организации для выполнения кровельных работ на строительстве Дома быта в течение 12 дней по календарному плану потребуется 110 рулона ондулина. Требуется рассчитать площадь для складирования этого материала с учетом нормы запаса: подготовительного-1 день; текущего -3 дня; страхового-1 день, коэффициента неравномерности поступления ондулина - (к 1 = 1,3),коэффициента неравномерности потребления ондудина - (к2 = 1,2).
При норме хранения  на 1м2 площади склада -20 рул. и коэффициенте использования площади склада - (к3=0,5)  

Задание 3
   Для остекления здания Универмага ремонтно-строительному предприятию необходимо 503 м2 оконного стекла. Срок проведения стекольных работ – 8 дней.
Какие необходимы площади для обеспечения бесперебойности  выполнения этих работ, если норма запаса составляет: подготовительного - 1день; текущего-3 дня; страхового-1день;.коэффициент неравномерности поступления стекла - (к1=1,3),коэффициент неравномерности потребления стекла-(к2=1,2);норма хранения стекла на 1м2 площади склада-15 м2; коэффициент использования площади склада(к3 = 0,7)

Задание 4
     Для устройства каркаса лесопромышленного предприятия потребуется смонтировать20 м3 колонн в течение 13 дней. Норма хранения  этихколонн на 1м2 площади склада- 0,8 м2. Определить расчетную площадь склада для хранения колонн, если коэффициент неравномерности их поступления (к1=1,3),коэффициент неравномерности потребления (к=1,2) и коэффициент использования площади склада (к3=0,7).
Норма  запаса: подготовительного -1 день; текущего-3 дня; страхового - 1день.  

Задание 5
            По проекту для заполнения оконных и дверных проемов в строящемся  здании Дома торговли и быта  требуется установить переплетов оконных - 282 кв.м., полотен дверных –188 кв.м. На выполнение этих работ по календарному плану отводится по 10 дней на каждый вид заполнения проемов. Норма хранения на 1 м2 площади склада: для переплетов оконных-45 м2; для полотен дверных – 40 м2.Требуется определить площади склада (расчетные) для хранения переплетов оконных и полотен дверных, если норма запаса: подготовительного-1день, текущего - 3 дня, страхового 1-день для каждого из них. 
Коэффициенты неравномерности поступления (к1=1,3)и потребления (к2=1,2);коэффициент использования площади склада (к3=0,6)

Задание 6
     Рассчитать численность персонала строительства объекта на основе графика движения рабочих (основной состав) при следующих исходных  данных:
    -максимальная численность рабочих(Nmax)- 92 чел.;
    -общая численность персонала-Nобщ.(85% от N max);
    -численность инженерно-технических работников-Nитр(8% от Nобщ.);
    -численность младшего обслуживающего персонала-N моп(5% от Nобщ);
    -численность служащих – N служ.(2% от N общ.)

                                                             Задание 7
      Определить расчетные площади инвентарных зданий для строительства школы:
       - прорабской (численность персонала -6 чел; норма на 1 чел.-4кв.м.)
       -помещения для обогрева рабочих (численность-75чел; норма на 1 чел.-0,1кв.м.)
       -помещения для общественного питания (числ.-75чел.; норма на 1 чел.-1 кв.м.)
       -гардеробной (числ.-92 чел.; норма на 1 чел.-0,6 кв.м.)
       -душевой (числ. – 75 чел.; норма на 1 чел.-3/8 кв.м.)
       -умывальной (числ.-75 чел.; норма на 1 чел. – 1,5/7 кв.м.)
       -туалета (числ.-75 чел.; норма на 1 чел.- 3/15 кв.м.).
   Подобрать по нормам расчетные площади: проходной и медицинской комнаты.

Задание 8
       Произвести расчет общей трансформаторной мощности потребителей при максимальной электрической нагрузке на стройплощадке при следующих значениях:
          -силовой мощности потребителей (Рс = 142,3 квт);
          -потребной мощности на технологические нужды (Рт = 83,5 квт)
          -потребной мощности, необходимой для внутреннего освещения (Ров=2,9 квт)
          -потребной мощности, необходимой для наружного освещения (Рон = 1,8 квт)                                                                    4с тр
          -коэффициенте спроса на силовые потребители (К1 = 0,7)
          -коэффициенте спроса на технологические нужды (К2 = 0,5)
          -коэффициенте спроса на внутреннее освещение (К3 = 0,8)
          -коэффициенте спроса на наружное освещение (К4 = 1,0)
          -коэффициенте мощности(cos & = 0.8 –для всех потребителей)
          -коэффициенте, учитывающем потери мощности в сети ( а = 1,1)

Задание 9
    Потребность в воде при разработке проекта организации строительства определена по укрупненным показателем на 1000 м3 строительного объема жилого дома и составила -  Qp = 21.1 л/сек. Требуется определить диаметр магистрального ввода временного водопровода при скорости воды в трубопроводе 1,5 л/сек.

Задание 10
Требуется осветить прожекторами участок монтажа и кирпичной кладки  площадью 3000 м2 прожекторами марки ПЗС-45,с мощностью лампы прожектора (Рл = 1500 Вт). Нормативная освещенность для монтажных, каменных работ -25 лк. Коэффициент запаса – Кзп.= 1,5,коэффициент, учитываю щий световую отдачу светильников m = 0,16.


                                                                      Задание 11
Произвести поперечную привязку подкрановых путей башенного крана исходя из необходимости безопасного расстояния между зданием и краном при радиусе поворотной платформы для данного крана – 1,5 м, при расположении крана вблизи котлована, без специальных креплений откосов, при глубине котлована 3м. (грунты супесчанные) 

Задание 12
                      Определить продолжительность выполнения комплекса монтажных и сопутствующих работ с общими трудозатратами   780 чел-час.  при  одной ведущей машине ,планируемом коэффициенте выполнения норм выработки машиной 1,1 и двухсменном режиме работы. 


Задание 13
 Определить требуемое количество рабочих в бригаде при выполнении комплекса  монтажных и сопутствующих работ с общими трудозатратами 820  чел—дн., расчетной родолжительностью их выполнения 43 дня, коэффициентом выполнения норм выработки – 1,1.

Задание  14
Определить продолжительность выполнения всех работ при равнорит-мичном  потоке при количестве бригад в потоке - 4 шаге потока 10 дней, числе захваток 2.

Задание 15
Определить необходимое количество бригад в потоке при шаге потока - 10 дней, числе  захваток равное -2 и продолжительности работ -30 дней.


Задание 16
      Для организации выполнения всех видов работ при строительстве объекта с применением поточных методов, опреленном сроке их выполнения равным  30 дням, числе бригад в потоке-2,шаге потока 10 дней, необходимо определить число захваток при заданной продолжительности выполнения работ.



Контрольные вопросы.
1. Как осуществляется контроль качества производства строительно-монтажных работ.
1. Дайте классификацию и структуру строительных работ. Специальные работы и объединения общестроительных работ по циклам и их увязывание с выполнением специальных работ.
1. Какова организация труда рабочих, их формирование в бригады и звенья. 
1. Каково назначение и состав технологической карты. В чем заключается привязка технологических карт к местным условиям.
1. В чем отличительные особенности строительной продукции от других видов промышленности.
1. В чем заключается подготовка строительного производства до начала строительства.
1. Приведите нормативную и проектную документацию строительного производства. 
1. Дайте общие сведения о проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР).

5.1.2. 
Тесты для оценки компетенции ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7 
1. Целью строительного производства является?
А) капитальное строительство
Б) элементы строительной продукции
В) смонтированное оборудование

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные.

4.Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности труда в строительстве?
А) СНИП 12-01-2004
Б) СНИП12-03-2001
В) СНИП 12-02-2002

5.Строительные процессы бывают:
А) организационные.
Б) индивидуальные.
В) основные.

6. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, являются:
А) стандарты,
Б) приказы руководителя строительной организации,
В) технические регламенты, строительные нормы и правила,
Г) руководящие документы министерств и ведомств.

7. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высокопроизводительного труда рабочих:
А) архитектурный проект,
Б) карты трудовых процессов,
В) ПОС.
Г) ППР.

8 .Что включает в себя понятие «подрядные торги»?
А) выбор подрядчика для выполнения работ;
Б) выбор  подрядчика для выполнения работ на основе конкурса;
В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса.
В) не менее  15 мм, но не более 20 мм.

9. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и организации работ?
А) не вправе;
Б) вправе;
В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором.

10. Имеют ли право специалисты, осуществляющие  авторский надзор, потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от  требований проекта или нарушениями строительных норм  и правил?
А) имеют;
Б) не имеют.

11. Чем характеризуется  трудоёмкость процессов?
А) затратами труда на его выполнение.
Б) затратами денежных  средств на его выполнение;
В) сложностью их выполнения;
Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений,

12. Какие требования предъявляются к предприятию-изготовителю при отпуске потребителю стеновых бетонных камней с прочностью ниже их проектной марки?
А) предприятие выдаёт паспорт на продукцию.
Б) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки.
В) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления

13.  Подлежат ли расследованию в общем порядке, установленном Госстроем России, аварии на объектах капитального  ремонта?
А) да, подлежат
Б) не подлежат
В) подлежат по решению территориальных органов власти

14.  Возможность приведения транспортного средства в транспортное состояние и перебазирование к месту погрузки или разгрузки с минимальными затратами времени называется:
А) производительностью,
Б) мобильностью,
В) грузопотоком,
Г) маневренностью.

15.  Основное достоинство поточных методов:
А) интенсивность потребления ресурсов;
Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.;
В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции.

16.  Нахождение в местах производства погрузо-разгрузочных работ не допускается:
А) немаркированной и поврежденной тары,
Б) автомобильного крана,
В) транспортных средств,
Г) строповочных  приспособлений.

17.  Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов:
А) трёх;
Б) четырёх;
В) двух.

18.  Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по первоначально утвержденному проекту?
А) капитальное строительство
Б) новое строительство
В) расширение действующего предприятия

19.  Какими бывают строительные процессы?
А) основными, вспомогательными, транспортными
Б) основными, транспортными, коммуникационными
В) транспортными, измерительными, вспомогательными

20.  По сложности производства строительный процессы  делятся на?
А) рабочие (простые)
Б) комплексные (сложные)
В) рабочие и комплексные

21.  К внешне площадочным работам относят?
А) Обеспечение строителей временной жилой площадью
Б) Устройство дорог, коммуникаций
В) Расчистка и осушение территории снос строений

22.  К внутриплощадочным работам относят?
А) Расчистка и осушение территории снос строений
Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций
В) Обеспечение строителей временной жилой площадью

23.  Максимальное количество человек в строй бригаде составляет?
А) 15-20 человек
Б) 20-30 человек
В) 50-60 человек

24. Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и сооружений называется:
А) конечной,
Б) промежуточной,
В) государственной,
Г) общественной.

25. Строительная  продукция в виде производственных услуг специализированных и субподрядных организаций называется:
А) конечной,
Б) промежуточной,
В) государственной,
Г) общественной.

26. Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций, осуществляемых,  одним составом исполнителей называется:
А) простым,
Б) сложным,
В) комбинированным,
Г) комплексным.

27. Как часто конкретный государственный надзорный орган может производить плановые проверки на строящемся объекте:
А) раз в квартал
Б) раз в полгода
В) один раз в год
Г) не чаще одного раза в два года

28.  В  какой срок жалоба на постановление по делу об администрации правонарушений должна быть рассмотрена?
А) в 3-дневный срок
Б)  в 5-дневный срок
В) в 10-дневный срок

Примеры тестов для контроля знаний.
ТЕСТЫ (1 вариант)

1. Продукцией строительства являются:
а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные предприятия;
б) жилые дома;
в) оборотные фонды;
г) объекты непроизводственного фонда.

2. К средствам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади;
в) энергия;
г) транспортные средства;
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.

З. К предметам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади;
в) энергия;
г) транспортные средства;
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.
4. К особенностям строительной продукции не относятся:
а) капиталоемкость;
б) подвижность;
в) территориальная закрепленность;
г) многодетальность.

5. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным
а) поточный;
б) параллельный;
в) последовательный.

6. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:
а) основные рабочие;
б) работники управления;
в) вычислительная техника;
г) транспортные средства;
д) технологическая оснастка.

7. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

8. Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

9. Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

10. Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

11. Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном
производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

12. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в
строительном производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

13. К специализированным видам работ, выполняемым субподрядными строительными
организациями не относятся:
а) общественные;
б) санитарно-технические;
в) электромонтажные;
г) монтаж технологического оборудования;
д) образовательные.

14. В России могут создаваться и действовать предприятия фо собственности:
а) государственной;
б) мунидипальной;
в) частной собственности;
г) собственности общественных организаций.

15. Организационная форма управления в строительстве «л ключ» в большей степени
относится:
а) к подрядному способу ведения работ;
б) к хозяйственному способу ведения работ;
в) смешанному способу ведения работ.

16. Юридическим или физическим лицом, осуществляющим долгосрочное вложение
капитала в экономику в целях получения прибыли на вложенный капитал является
а) инвестор;
б) застройщик;
в) проектировщик;
г) подрядчик;
д) научно-исследовательская организация.

17.Юридическое или физическое лицо, выполняющее функции управления на всех или
отдельных стадиях инвестиционного цикла по поручению инвестора
а) проектировщик;
б) менеджер;
в) транспортная организация;
г) заказчик.

18. Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает
заказы на его осуществление подрядным организациям, обеспечивает финансирование и
контроль в период производства работ, а также приемку законченных строительством
зданий и сооружений
а) эксплуатирующая организация;
б) заказчик;
в) поставщик;
г) научно-исследовательская организация.

19. Договор с заказчиком комплекс работ по строительству объектов заключает
а) пользователь;
б) генеральный подрядчик;
в) субподрядчик;
г) научно-исследовательская организация.

20. Участниками строительства могут являться
а) только государственные и частные организации;
б) государственные, общественные, частные организации;
в) государственные, общественные, частные организации и физические лица.



21. Частью чего являются строительные генеральные планы:
а) технологических карт;
б) карт трудовых процессов;
в) проектов организации строительства и производства работ.

                                                       
ТЕСТЫ (2-й вариант)
1. При строительстве объекта по очередям стройгенплан разрабатывается:
а) только на первую очередь строительства;
б) на первую очередь строительства, но с учетом полного окончания строительства.

2. Процедура рассмотрения стройгенплана включает:
а) только согласование;
б) только экспертизу;
в) только утверждение;
г) согласование, экспертизу и утверждение вместе взятые.

3. Кто утверждает стройгенплан (СГП), разработанный в составе
ПОС:
а) подрядчик;
б) проектировщик;
в) заказчик.

4. Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями,
штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 м от уровня
земли:
а)0,7м; 6)0,5 м; в) 1,2 м; г)Iм.

5. Требуемые параметры при монтаже или подаче груза следует определять относительно:
а) габаритов крана;
б) положения крюка крана;
в) оси поворота стрелы крана.

6. Место расположения монтажного крана и пути его движения определяется:
а) объектами строительства;
б) местами складирования;
в) опасными зонами;
г) комплексом влияющих параметров.

7. При ведении уплотнительной застройки и реконструкции зданий в стесненных
условиях, когда нет свободной территории, краны устанавливаются:
а) снаружи здания;
б) внутри здания.

8. Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых путей:
а) 6,25 м;
6) 12,5 м;
в)25м.

9. К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная,
сушильная, Медпункт:
а) административные;
б) производственные;
в) санитарно-бытовые.

10. К некоммерческим организациям ГК РФ относит юридических лиц:
а) не имеющих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
б) осуществляющих предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,
ради которой они созданы и соответствующую этим целям;
в) общества с ограниченной ответственностью; 
г) товарищества.

11. Производственный кооператив (ПК):
а) число участников — любое;
б) размер уставного капитала — не ограничен;
в) выпуск акций — разрешен;
г) исключение своих членов из числа участников — по решению суда;
д) права участников при голосовании — каждый член ПК имеет один голос.

12. Открытое акционерное общество (ОАО):
а) число участников — не ограничено;
б) размер уставного капитала — любой;
в) выпуск акций — обязателен;
г) исключение своих членов из числа участников — по решению общего собрания;
д) публичное раскрытие информации о своей деятельности — по усмотрению ОАО.

13. Закрытое акционерное общество (ЗАО):
а) прием новых акционеров невозможен;
б) необходимость обязательного раскрытия информации о деятельности в отдельных
случаях;
в) наличие преимуществ для участия в строительном бизнесе перед другими
организациями — имеются;
г) исключение из числа акционеров — не предусмотрено; д) выпуск акций — по решению
руководства.

14. Общество с ограниченной ответственностью (000):
а) некоммерческая организация;
б) может не регистрироваться в качестве юридического лица;
в) выпуск акций — не предусмотрен;
г) участие юридических лиц — ограничений нет;
д) исключение из числа участников — по решению суда.

15. Уровень контроля акционеров в процессе управления АО:
а) 2 % акций — право участия в формировании повестки дня общего собрания;
6)10% — право формирования повестки дня; в) 25% — «блокирующий» пакет;
г) 30% — право организации повторного общего собрания акционеров;
д) 51% и более — гарантированный контроль.

16. Управляющая компания:
а) создается инвестором;
б) выбирается по конкурсу;
в) работает в соответствии со своими правилами;
г) работает в соответствии с условиями договора.

17. Участие инвестора в капитале АО или 000:
а) учреждение отдельного общества с головной компанией;
б) приобретение доли в уставном капитале головной компании;
в) взнос в уставный капитал головной компании;
г) простой перевод своей доли средств на счет головной компании.

18. Планирование строительного производства осуществляется путем разработки планов:
а) пятилетних;
б) трехлетних;
в) стратегических;
г) годовых;
д) тактических;
е) еженедельных;
ж) оперативных.

19. Оперативные планы составляются на:
а) квартал;
б) каждый месяц;
в) на неделю иди декаду;
г) каждый день.

20. Исходными данными для разработки оперативных планов являются:
а) договор подряда на строительство объекта;
б) НОС (директивный график);
в) ПНР (календарный план);
г) перечень работ «критического» пути;
д) планы текущего года;
е) стратегический план.

21. Оперативные планы являются:
а) рекомендации для исполнителя;
б) документами, обязательными для исполнения;
в) одним из инструментов управления строительством;
г) дополнением к годовому плану;
д) справочным материалом.

22. Недельно-суточный план:
а) является основой для составления недельно-суточных графиков выполнения и набора
физических объемов работ;
б) является А от месячного плана;
в) включает только выборочные виды работ;
г) учитывает всю оперативную информацию о ходе работ и результаты работы
предыдущей и текущей недель;
д) составляется исполнителем по его усмотрению.

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

5.2.1 Вопросы к зачету по дисциплине   «Организация, управление и планирование в строительстве» 
1. Виды и объекты строительства.
1. Способы строительства.
1. Участники и субъекты градостроительных отношений и их взаимодействие. 
1. [bookmark: _GoBack]Жизненный цикл инвестиционного проекта.
1. Организация поточного строительства объектов. 
1. Узловой метод возведения промышленных комплексов. 
1. Комплектно-блочное строительство производств и установок. 
1. Формы организации труда. 
1. Основы мобильного строительства.
1. Организация проектирования в строительстве. 
1. Требования к содержанию проекта организации строительства.
1. Требования к содержанию проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов.
1. Организация работ подготовительного периода. 
1. Инженерная подготовка строительных площадок и территорий. 
1. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов в строительстве.
1. Разработка проекта производства работ.
1. Организация работ основного периода строительства. 
1. Оперативно-диспетчерское управление. 
1. Требования безопасности и охрана окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ.
1. Организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений. 
1. Организация системы переработки строительных отходов.
1. Управление в строительстве: функции и методы. 
1. Типовые организационные структуры управления строительных организаций. Оперативное управление строительством. 
1. Противодействие коррупции.

Вопросы к зачету (2-й вариант).

1. Сущность и понятие организации строительного производства.
1. Договор подряда на капитальное строительство и координация деятельности                          субподрядных организаций.
1. Организация и проведение подрядных торгов.
1. Основные понятия о нормах продолжительности строительства и нормативах                          задела в строительстве.
1. Календарное планирование: общие понятия, виды, исходные данные для                          разработки.
1. Комплексный календарный план, его состав, исходные данные для разработки.
1. Объектный календарный план, исходные данные, последовательность                          разработки.
1. Технологическая последовательность выполнения работ при календарном                          планировании.
1. Сущность и общие положения поточной организации строительного                          производства.
1. Поточные методы организации строительного производства, их виды.
1. Виды строительных потоков, их классификация
1. Формирование строительных потоков, исходные данные, последовательность                          выполнения.
1. Строительный генеральный план, общие положения, виды.
1. Общеплощадочный стройгенплан: исходные данные, состав, технико-                       экономические показатели.
1. Объектный стройгенплан: исходные данные, порядок проектирования.
1. Выбор монтажных механизмов, размещение на стройплощадке.
1. Определение зон влияния монтажного крана.
1. Устройство временных дорог, их виды, параметры.
1. Конструкции временных дорог при проектировании стройгенплана.
1. Организация приобъектных складов, их классификация.
1. Определение производственных запасов при проектировании приобъектных                           складов.
1. Порядок расчета складских помещений на стадии проекта организации                         Строительства (ПОС).
1. Порядок расчета складских помещений на стадии проекта производства                          работ (ППР).
1. Проектирование временных зданий и сооружений в составе  стройгенплана. О            
1. Порядок расчета временных зданий и сооружений при проектировании                        стройгенплана.
1. Электроснабжение строительной площадки. Общие положения.
1. Порядок проектирования временного электроснабжения.
1. Подсчет электрических нагрузок по установленной мощности                        электроприемников
1. Расчет наружного освещения строительной площадки.
1. Источники электроснабжения строительной площадки.
1. Сети временного электроснабжения при проектировании стройгенплана. 
1. Временное водоснабжение строительной площадки.
1. Порядок проектирования временного водоснабжения при разработке                          стройгенплана.
1. Расчет потребности в воде при проектировании стройгенплана.
1. Существующие системы водоснабжения и разводящие сети водопровода на                         стройплощадке.
36. Расчет и подбор диаметров трубопроводов временной водопроводной сети.
37. Проектирование временной канализации в составе стройгенплана.
38. Технико-экономическая оценка стройгенплана.
39.Организация материально-технического обеспечения строительного производства.
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценки контрольных работ
	Отличный результат 
	На все вопросы и задания даны полные, развернутые и правильные ответы

	Хороший результат 
	Допущены неточности в ответах, не выполнено одно задание

	Удовлетворительный результат 
	Даны  ответы не на все вопросы

	Неудовлетворительный результат 
	Студент не мог дать  ни одного правильного ответа 



Критерии оценки тестов
	Отличный результат 
	Выполнение более 90% тестовых заданий 

	Хороший результат 
	Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

	Удовлетворительный результат 
	Выполнение более 50% тестовых заданий  

	Неудовлетворительный результат  
	Выполнение менее 50% тестовых заданий  



1. РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Таблица 5. Бальные оценки для элементов контроля
	Элементы  учебной деятельности
	Максимальный
балл на 1-ю  КТ с начала семестра
	Балл за промежуточную аттестацию
	Максимальный
балл на 2-ю  КТ и конец семестра
	Всего за семестр

	Посещение занятий
	3
	
	3
	6

	Тестовый контроль
	3
	10
	3
	16

	Контрольная работа
	3
	
	3
	6

	Практическая работа
	3
	
	30
	33

	Компонент своевременности
	3
	
	6
	9

	Итого максимум за период
	15
	10
	45
	70

	Сдача зачета /экзамена (максимум)
	
	
	
	30

	Нарастающим итогом
	15
	25
	70
	100



Таблица 6.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку 
	Оценка (ФГОС)
	Итоговая сумма баллов
(учитывает успешно сданный экзамен/ зачет)
	Оценка (ECTS)
	
Уровень освоения компетенции

	5 (отлично) (зачтено)
	90 - 100
	А (отлично)
	Высокий

	4 (хорошо) (зачтено)
	85 – 89
	В (очень хорошо)
	
Продвинутый

	
	75 – 84
	С (хорошо)
	

	
	70 - 74
	D (удовлетворительно)
	

	3 (удовлетворительно) 
(зачтено)
	65 – 69
	
	Пороговый

	
	60 - 64
	E (посредственно)
	

	2 (неудовлетворительно), 
(не зачтено)
	Ниже 60 баллов
	F (неудовлетворительно)
	



           Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.
Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:
«зачтено»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет»  выставляются  по  результатам  успешного  выполнения студентами  теоретических,  практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения, выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.
«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.
«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.
«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.
 «не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.
«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий

