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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

        Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Организация строительного производства»  и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481. 
Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Организация строительного производства» решаются следующие задачи:
Изучение основных положений, видов и особенностей строительного производства при возведении зданий и сооружений. 

Ознакомление с техническим и тарифным нормированием; требованием к качеству строительной продукции; требованием и обеспечением охраны труда и природы. 

Овладение методами технологии при выполнении простых и комплексных строительных процессов, включая экстремальные условия (зимнее производство работ, строительство на вечной мерзлоте, специальные виды работ и т.д.).

Освоение  ведением исполнительной документации.

Определение потребности в строительных материалах и ресурсах для строительно-монтажных работ.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений: ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

	Категория (группа) универсальных компетенций
	Код и наименование универсальной компетенции
	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

	Работа с документацией  
	ОПК-4. Способен использовать в

профессиональной деятельности

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	ОПК-4.1

Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для

решения задачи профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.3

Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения

	
	
	ОПК-4.4

Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации 

	
	
	ОПК-4.5

Составление распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.6

Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

	Проектирование. Расчетное

обоснование
	ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
	ОПК-6.16

Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-6.17

Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности



	Управление качеством
	ОПК-7.

Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
	ОПК-7.8

Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества



	Организация и управление

производством
	ОПК-9. 

Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
	ОПК-9.1

Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением

	
	
	ОПК-9.2

Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах

	
	
	ОПК-9.3

Определение квалификационного состава работников производственного подразделения

	
	
	ОПК-9.6

Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении

	
	
	ОПК-9.7

Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий


Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

	Код и наименование компетенции


	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	Планируемые результаты обучения 
	Наименование оценочного средства (процедуры оценивания)

	ОПК-4

Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

	ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности
	Знать: основные нормативные документы и регламентирующие положения исполнительной документации в строительстве, основные принципы разработки оперативных планов работ, состав технической документации строительства и основные формы отчетности;

Уметь: составлять техническую документацию (графики работ, заявки на материалы, оборудование и пр.) по утвержденным формам;

Владеть: навыками ведения технической документации строительства по утвержденным формам отчетности
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения
	Знать: нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регулирующие формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения 
Уметь: правильно  выбрать нормативно-правовые и нормативно-технические документов, регулирующие формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения
 Владеть: навыками выбора нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения 
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-4.4 Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
	Знать: способы представления информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации 
Уметь: читать проектно-сметную документацию и на ее основе представлять информацию об объекте капитального строительства
Владеть: навыками представления информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов
	Знать:   методы проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов
Уметь: соотносить данные проектной строительной документации с требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических документов
Владеть: навыками проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	ОПК-6
Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов

	ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности

	Знать: расчет стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности
Уметь: определить стоимость строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности
Владеть: навыками определения стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности
Знать: основные технико-экономические показатели проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности
Уметь: оценивать основные технико-экономические показатели проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности
Владеть: навыками оценки основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-6.17 Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности

	
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
	ОПК-7.8 Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
	Знать: нормативы производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества 
Уметь: составлять локальный нормативно-методический документ производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
Владеть: навыками составления локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
	ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
	Знать: перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением
Уметь: составить перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением
Владеть: навыками составления перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
	Знать: потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
Уметь: определять потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
Владеть: навыками определения потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников производственного подразделения
	Знать: квалификационные требования к составу работников производственного подразделения
Уметь: определять квалификационный уровень работников производственного подразделения
Владеть: навыками определения квалификационного состава работников производственного подразделения
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
	Знать: меры по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
Уметь: соблюдать меры по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
Владеть: навыками контроля соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос

	
	ОПК-9.7 Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий
	Знать: перечень производственных заданий на объекте.
Уметь: контролировать выполнение работниками подразделения производственных заданий
Владеть: навыками по контролю за выполнением работниками подразделения производственных заданий
	Контрольная работа, тесты, конспект, опрос


4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Таблица 2. Перечень оценочных средств
	№

п/п
	Наименование оценочного средства
	Характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1. 
	Тесты  по темам


	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам
	Фонд тестовых заданий по темам

	2. 
	Контрольная работа
	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины
	Темы контрольных работ по вариантам

	3. 
	Посещение занятий
	Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам
	Журнал посещаемости занятий

	4. 
	Опрос
	Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала
	Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам

	5. 
	Опорный конспект
	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации
	Темы конспектов

	6. 
	Практические занятия/лабораторные работы
	Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности
	Описание практических работ и лабораторных работ


4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания
	Индикаторы компетенции
	Оценки сформированности компетенций

	
	удовлетворительно
	хорошо
	отлично

	Полнота знаний  
	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок
	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок
	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок   



	Наличие умений
	Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме  


	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. 
	Продемонстрированы все основные умения,

решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме 

	Наличие навыков 

(владение опытом) 
	Имеется минимальный 

набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами 
	Продемонстрированы базовые навыки 

при решении стандартных задач с некоторыми недочетами 


	Продемонстрированы навыки 

при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов 



	Характеристика сформированности компетенции


	Сформированность компетенции соответствует 

минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач.
	Сформированность компетенции в целом соответствует 

требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. 


	Сформированность компетенции полностью 

соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. 




Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

	Контролируемые разделы   дисциплины 
	Код контролируемой компетенции
	Вид занятий
	Наименование оценочного средства

	Основные понятия и положения
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты

	Методы и формы организации строительного производства (СП)
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты

	Организация СП при реконструкции зданий и сооружений
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты

	Управление в строительстве
	ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
	Лекции и практические занятия
	Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты


5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости  

5.1.1. Контрольная работа для оценки компетенций ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7
Контрольные вопросы.

1. Как осуществляется контроль качества производства строительно-монтажных работ.

2. Дайте классификацию и структуру строительных работ. Специальные работы и объединения общестроительных работ по циклам и их увязывание с выполнением специальных работ.

3. Какова организация труда рабочих, их формирование в бригады и звенья. 

4. Каково назначение и состав технологической карты. В чем заключается привязка технологических карт к местным условиям.

5. В чем отличительные особенности строительной продукции от других видов промышленности.

6. В чем заключается подготовка строительного производства до начала строительства.

7. Приведите нормативную и проектную документацию строительного производства. 

8. Дайте общие сведения о проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР).
5.1.2. 
Тесты для оценки компетенции ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7 1. Целью строительного производства является?
А) капитальное строительство
Б) элементы строительной продукции
В) смонтированное оборудование
2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ
3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные.
4.Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности труда в строительстве?
А) СНИП 12-01-2004
Б) СНИП12-03-2001
В) СНИП 12-02-2002
5.Строительные процессы бывают:
А) организационные.
Б) индивидуальные.
В) основные.
6. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, являются:
А) стандарты,
Б) приказы руководителя строительной организации,
В) технические регламенты, строительные нормы и правила,
Г) руководящие документы министерств и ведомств.
7. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высокопроизводительного труда рабочих:
А) архитектурный проект,
Б) карты трудовых процессов,
В) ПОС.
Г) ППР.
8 .Что включает в себя понятие «подрядные торги»?
А) выбор подрядчика для выполнения работ;
Б) выбор  подрядчика для выполнения работ на основе конкурса;
В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса.
В) не менее  15 мм, но не более 20 мм.
9. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и организации работ?
А) не вправе;
Б) вправе;
В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором.
10. Имеют ли право специалисты, осуществляющие  авторский надзор, потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от  требований проекта или нарушениями строительных норм  и правил?
А) имеют;
Б) не имеют.
11. Чем характеризуется  трудоёмкость процессов?
А) затратами труда на его выполнение.
Б) затратами денежных  средств на его выполнение;
В) сложностью их выполнения;
Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений,
12. Какие требования предъявляются к предприятию-изготовителю при отпуске потребителю стеновых бетонных камней с прочностью ниже их проектной марки?
А) предприятие выдаёт паспорт на продукцию.
Б) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки.
В) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления
13.  Подлежат ли расследованию в общем порядке, установленном Госстроем России, аварии на объектах капитального  ремонта?
А) да, подлежат
Б) не подлежат
В) подлежат по решению территориальных органов власти
14.  Возможность приведения транспортного средства в транспортное состояние и перебазирование к месту погрузки или разгрузки с минимальными затратами времени называется:
А) производительностью,
Б) мобильностью,
В) грузопотоком,
Г) маневренностью.
15.  Основное достоинство поточных методов:
А) интенсивность потребления ресурсов;
Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.;
В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции.
16.  Нахождение в местах производства погрузо-разгрузочных работ не допускается:
А) немаркированной и поврежденной тары,
Б) автомобильного крана,
В) транспортных средств,
Г) строповочных  приспособлений.
17.  Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов:
А) трёх;
Б) четырёх;
В) двух.
18.  Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по первоначально утвержденному проекту?
А) капитальное строительство
Б) новое строительство
В) расширение действующего предприятия
19.  Какими бывают строительные процессы?
А) основными, вспомогательными, транспортными
Б) основными, транспортными, коммуникационными
В) транспортными, измерительными, вспомогательными
20.  По сложности производства строительный процессы  делятся на?
А) рабочие (простые)
Б) комплексные (сложные)
В) рабочие и комплексные
21.  К внешне площадочным работам относят?
А) Обеспечение строителей временной жилой площадью
Б) Устройство дорог, коммуникаций
В) Расчистка и осушение территории снос строений
22.  К внутриплощадочным работам относят?
А) Расчистка и осушение территории снос строений
Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций
В) Обеспечение строителей временной жилой площадью
23.  Максимальное количество человек в строй бригаде составляет?
А) 15-20 человек
Б) 20-30 человек
В) 50-60 человек
24. Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и сооружений называется:
А) конечной,
Б) промежуточной,
В) государственной,
Г) общественной.
25. Строительная  продукция в виде производственных услуг специализированных и субподрядных организаций называется:
А) конечной,
Б) промежуточной,
В) государственной,
Г) общественной.
26. Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций, осуществляемых,  одним составом исполнителей называется:
А) простым,
Б) сложным,
В) комбинированным,
Г) комплексным.
27. Как часто конкретный государственный надзорный орган может производить плановые проверки на строящемся объекте:
А) раз в квартал
Б) раз в полгода
В) один раз в год
Г) не чаще одного раза в два года
28.  В  какой срок жалоба на постановление по делу об администрации правонарушений должна быть рассмотрена?
А) в 3-дневный срок
Б)  в 5-дневный срок
В) в 10-дневный срок
5.2. промежуточный контроль
5.2.1 Вопросы к зачету по дисциплине   «Организация, управление и планирование в строительстве» 
1. Виды и объекты строительства.

2. Способы строительства.

3. Участники и субъекты градостроительных отношений и их взаимодействие. 

4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.

5. Организация поточного строительства объектов. 

6. Узловой метод возведения промышленных комплексов. 

7. Комплектно-блочное строительство производств и установок. 

8. Формы организации труда. 

9. Основы мобильного строительства.

10. Организация проектирования в строительстве. 

11. Требования к содержанию проекта организации строительства.

12. Требования к содержанию проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов.

13. Организация работ подготовительного периода. 

14. Инженерная подготовка строительных площадок и территорий. 

15. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов в строительстве.

16. Разработка проекта производства работ.

17. Организация работ основного периода строительства. 

18. Оперативно-диспетчерское управление. 

19. Требования безопасности и охрана окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ.

20. Организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений. 

21. Организация системы переработки строительных отходов.

22. Управление в строительстве: функции и методы. 

23. Типовые организационные структуры управления строительных организаций. Оперативное управление строительством. 

24. Противодействие коррупции.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки контрольных работ
	Отличный результат 
	На все вопросы и задания даны полные, развернутые и правильные ответы

	Хороший результат 
	Допущены неточности в ответах, не выполнено одно задание

	Удовлетворительный результат 
	Даны  ответы не на все вопросы

	Неудовлетворительный результат 
	Студент не мог дать  ни одного правильного ответа 


Критерии оценки тестов
	Отличный результат 
	Выполнение более 90% тестовых заданий 

	Хороший результат 
	Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

	Удовлетворительный результат 
	Выполнение более 50% тестовых заданий  

	Неудовлетворительный результат  
	Выполнение менее 50% тестовых заданий  




7. РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 5. Бальные оценки для элементов контроля
	Элементы  учебной деятельности
	Максимальный

балл на 1-ю  КТ с начала семестра
	Балл за промежуточную аттестацию
	Максимальный

балл на 2-ю  КТ и конец семестра
	Всего за семестр

	Посещение занятий
	3
	
	3
	6

	Тестовый контроль
	3
	10
	3
	16

	Контрольная работа
	3
	
	3
	6

	Практическая работа
	3
	
	30
	33

	Компонент своевременности
	3
	
	6
	9

	Итого максимум за период
	15
	10
	45
	70

	Сдача зачета /экзамена (максимум)
	
	
	
	30

	Нарастающим итогом
	15
	25
	70
	100


Таблица 6.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку 
	Оценка (ФГОС)
	Итоговая сумма баллов

(учитывает успешно сданный экзамен/ зачет)
	Оценка (ECTS)
	Уровень освоения компетенции

	5 (отлично) (зачтено)
	90 - 100
	А (отлично)
	Высокий

	4 (хорошо) (зачтено)
	85 – 89
	В (очень хорошо)
	Продвинутый

	
	75 – 84
	С (хорошо)
	

	
	70 - 74
	D (удовлетворительно)
	

	3 (удовлетворительно) 
(зачтено)
	65 – 69
	
	Пороговый

	
	60 - 64
	E (посредственно)
	

	2 (неудовлетворительно), 
(не зачтено)
	Ниже 60 баллов
	F (неудовлетворительно)
	


           Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.
Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:
«зачтено»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет»  выставляются  по  результатам  успешного  выполнения студентами  теоретических,  практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения, выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.
«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.
 «не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.
«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий
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